

SZERZŐDÉS

I. SZ. MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről **Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat** 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. szám alatti gazdasági szereplő (adószáma: 15730882-2-13, bankszámlaszáma: 11742214-15393214, képviseli: Dr. Répás József polgármester), mint megrendelő, másrészről a **KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (Adószám: 13045726-2-13; Bankszámlaszám: 11742300-20015604) 2360 Gyál, Toldi u. 45., képviseli: Kis István ügyvezető) mint vállalkozó, (együttesen: szerződő felek vagy felek) között, a mai napon az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

I. A szerződés előzménye

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő és a vállalkozó között 2018. szeptember 27-én a mai napig is hatályban lévő vállalkozási szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) jött létre, a „Dobó Sándor Óvoda felújítás 2018” megnevezési közbeszerzési eljárás eredményeként.

II. A módosítás tárgya és indoka

1. A felek megállapítják, hogy a szerződésmódosításra a kivitelezés során történt feltárások miatt felmerült alábbi okok miatt került sor. Megrendelő Képviselő-testülete 270/2018. (X. 15.) sz. határozatával döntött a szerződésmódosításról.
2. A kivitelezés során felmerült okok:
 - a. A vállalkozó jelzése szerint pótmunkák megrendelése vált szükségessé. Mindezek indokoltágát a műszaki ellenőr megvizsgálta és igazolta. A pótmunkák részletes meghatározása a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben szereplő árazott költségvetésben került meghatározásra.
 - b. A meghatározott, igazolt és elfogadott pótmunkák összértéke 8.000.000,- Ft + Áfa, azaz négy millió-kettőszázhuszonhatezer-négyszázkilencvennyolc forint plusz általános forgalmi adó.

III. Az alapszerződés módosuló rendelkezése

1. Az alapszerződés 15. oldal „Az ellenérték és annak fizetési feltételei” 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Az Önkormányzat a vállalkozónak az együttesen megállapított, a műszaki ellenőr által igazolt és jóváhagyott pótmunkák elvégzéséért további vállalkozási díjként 8.000.000,- Ft + Áfa díjat fizet meg, a műszaki ellenőr által igazolt és jóváhagyott, a szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képező költségvetés alapján.”
2. A felek megállapítják, hogy:
 - a. A pótmunkák ellenértékével történő vállalkozási díj-növekedés nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15 %-át.
 - b. A módosítás nem változtatja meg az alapszerződés általános jellegét.

IV. Egyebek

1. A felek a jelen szerződésmódosítás aláírásával rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb, a jelen szerződéssel nem érintett részeit nem kívánják módosítani, az alapszerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlanul hatályban tartják.
2. A felek megállapítják, hogy a jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 141. § (2) bekezdés c) alpontjában meghatározottaknak megfelelően kötötték meg egymással.

A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.

A tárgyalásuk eredménytelensége esetén közös elhatározással a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben (Pp.) szabályozott értékhatár szerinti hatásköri rendelkezéstől függően a Ráckevei Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék illetékességének vetik alá magukat.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vállalkozási szerződésre, illetve a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a Kbt. a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás a szerződő felek általi aláírása napján lép hatályba.

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és ezt követően jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példányt a megrendelő, 1 példányt a vállalkozó vett birtokba.

Kiskunlacháza, 2018. október „.....”

.....
Dr. Répás József polgármester

Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző

Kiskunlacháza, 2018. október „.....”

.....
Pénzes Andrásné

pénzügyi osztályvezető

.....
KINAME KFT.
2360 Győr, Toldi u. 45.
Adószám: 13046726-2-13
Részlet: 11343300 00011714

.....
Kis István ügyvezető

Vállalkozó