

# Kiskunlacháza Város Önkormányzata

2018. évi közbeszerzési terve

2. verzió

|    | Közbeszerzés tárgya                                       | Közbeszerzés tervezett mennyisége                                          | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Peregi óvoda felújítása                                   | Nyílászárócs ere, hőszigetelés és tetőfelújítás.                           | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. április                              | 2018. augusztus                            |
| 2. | Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár felújítása II. ütem | Elektromos és gépészeti felújítási, valamint beltéri festési munkái.       | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. április                              | 2018. augusztus                            |
| 3. | Egészségügyi szolgáltató ház építése                      | Teljeskörű új épület építése, gépészeti és villamos részek kialakításával. | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. május                                | 2019. március                              |
| 4. | Közvilágítás LED korszerűsítése                           | A nagyközség teljes közterületi világításának korszerűsítése.              | Uniós eljárásrend                     | Nyílt eljárás             | 2018. május                                | 2019. március                              |

|    |                                     |                                                                     |                     |                           |                  |                 |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| 5. | Járdaépítés                         | Járdák építése                                                      | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. május      | 2018. augusztus |
| 6. | Ügyeleti szolgáltatás megrendelése  | Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás 15 hónapon keresztül.              | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 113. § Nyílt eljárás | 2018. szeptember | 2020. március   |
| 7. | Dobó Sándor óvoda felújítása        | Teljes építési felújítás                                            | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2018. június     | 2019. június    |
| 8. | Konyhatechnológiai eszköz beszerzés | Konyha technológiai és konyhatechnológiai segéd eszközök beszerzése | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 113. § Nyílt eljárás | 2018. június     | 2018. december  |