

Kiskunlacháza Város Önkormányzata

2021. évi közbeszerzési terve

4. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Építési beruházás útépítés	Kiskunlacház a Kinizsi út szilárd burkolattal történő kialakítása.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. január	2021. július
2.	Építési beruházás Bölcsőde építés	Kiskunlacház a Kinizsi utca 732/2 hrsz. alatt, földszintes, 2 csoportszobás bölcsőde építése, mintegy 348 m2 területen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. március	2022. május
3.	Árubeszerzés	Intézményi és közvilágítási célú villamos energia beszerzés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. március	2023. december
4.	Árú beszerzés	Intézményi földgáz beszerzés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. március	2023. december

5.	Építési beruházás	Dobó Sándor Óvoda „B” épület felújítása és bővítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. június	2022. június
6.	Árubeszerzés	Bútorok beszerzése a Kiskunlacházi Bölcsőde részére	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. szeptember	2022. június
7.	Útépítés	Kiskunlacház a Tündér utcában a Fácán és Hullám utcák közötti útszakaszon, útkorszerűsít és.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. augusztus	2022. március

8.	Megismételt B Óvoda építése	A bővítés és felújítás során a következő tervezett helyiségek megépítése, kialakítása: 4 csoport terem, 2 folyosó, kazán, 2 WC, melegítő konyha, mosogató, öltöző, tároló, 2 gyerek mosdó, szertár, 2 iroda. Tervezett hasznos alapterület 414,46 m².	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. december	2022. december
----	-----------------------------	--	---------------------	---	----------------	----------------